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 Informace o průběhu akce Protipovodňová opatření na řece Olšavě 
 

 
Stavba protipovodňových opatření na řece Olšavě je realizována na základě smlouvy mezi Povodí 
Moravy a zhotovitelem stavby sdružením firem Strabag a.s. a IMOS Brno, a.s.  
Oproti plánovanému harmonogramu není stavba v prodlení, mírná zima příznivě ovlivnila práce na 
stavbě.  
 
Drobné komplikace a zdržení výstavby je u mostu mezi ul. Na Řádku a Olšavní. Zde muselo dojít ke 
změně technologie provádění přeložky plynu, jejíž dokončení je nezbytné pro zahájení realizace 
mostu. S těmito změnami jsou spojené i vícenáklady, na kterých se město podílí. Jsou zapříčiněny 
zejména obdobím, kdy probíhaly práce na přeložce a to z důvodu nezbytnosti zachování trvalé 
dodávky plynu pro občany města Kunovice tímto řešení vznikly město Kunovice.  

 
Na zdržení v předpokládaném harmonogramu výstavby mostu má také vliv současná koronavirová 
situace, neboť v březnu objednatel obdržel informaci od INNOGY, že v době nouzového stavu je zákaz 
propojování plynovodů a dále omezení na straně počtu zaměstnanců dodavatelských firem. 
 
Každé druhé úterý v měsíci se na městském úřadě v Kunovicích konají kontrolní dny účastníků celé 
akce, zbylé úterky jsou pravidelné pracovní porady za účasti starosty a zástupců odboru investic a 
územního plánování MěÚ Kunovice a zhotovitelů stavby a pracovníků vykonávající autorský dozor, 
technický dozor a koordinátora BOZP. 
 
 
 
Stav prací na PPO Kunovice – ulice Olšavní, Potočná, Na Řádku a Ve Strhanci  
 
Ulice Olšavní : 
Je dokončeno zatrubnění mlýnského náhonu, je dokončena betonáž stěny směrem ke koupališti, 
provádí se šikmé kotvy podél břehů Olšavy, armování šachty na mlýnském náhonu směrem 
k Zelničkám, dále se bude provádět sypaná hráz na konci ulice směrem ke koupališti a obsyp 
dokončené stěny. 
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Ulice Potočná : 
Je dokončena přeložka vodovodu,  
Provádí se výkopové práce, armování, bednění a betonáž ŽB stěn od železnice po silnici I. třídy. 
 

     
 
 
Ulice Na Řádku : 
Provádí se vrtání šikmých kotev, betonáž hlav kotev, opravy dlažby z lomového kamene, dokončení a 
zásyp přeložky vodovodu, rozebírání kamenné dlažby, výkopy pro hlavy kotev, vrtání šikmých kotev.  

     
 
 
Ulice Ve Strhanci : 
Provádí se výkopové práce, armování a betonáž ŽB stěn. Propojování stávajících vyústění kanalizace 
od rodinných domů do Olšavy, sypaná hráz směrem k obchvatu a navýšení stávajícího břehu Olšavy.  
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Město zřídilo www stránky akce pro informování občanů - www.ppokunovice.cz , které jsou 
pravidelně aktualizovány odborem investic a územního plánování po získání potřebných informací od 
zhotovitele nebo hlavního investora stavby.  
Na těchto stránkách je odkaz ke stažení přehledná situace stavby, která seznámí občany s celkovým 
koncepčním řešením stavby.  
 
 

 

http://www.ppokunovice.cz/

